

工事完了日遅延等報告書(様式18)の記入例

説明

次世代自動車充電インフラ整備促進事業費補助金
工事完了日遅延等報告書

報告日 平成 28 年 7 月 19 日

一般社団法人次世代自動車振興センター
代表理事 殿

補助金交付決定番号 第 充電- 40000 番
(申請者)

住所〒 105-0001
東京都港区虎ノ門2丁目5番5号〇〇ビル4F

氏名又は名称 虎ノ門商事株式会社
及び代表者名 虎野 一郎



(設置場所)

名称 虎門高速道路 桜SA

(手続代行者)

住所〒 105-0001
東京都港区虎ノ門2丁目5番55号

氏名又は名称 株式会社桜設備
及び担当者名 桜 花子



上記の補助金交付決定番号をもって交付決定のあった設備設置について、次世代自動車充電インフラ整備促進事業費補助金交付規程第12条の規定に基づき、下記のとおり遅延等の報告をします。

記	
1. 設備設置の進捗状況	工事開始予定日 7月15日に着手できず、8月3日に工事開始予定
2. 遅延等の原因及び内容	長期大雨による影響で掘削工事に危険が伴うと判断した為。
3. 遅延等に対してとった措置	大雨による被害を回避し、工事開始日を再度検討した。
4. 遅延等に係る金額	無し 支払い完了予定日は 9月16日に変更
5. 設置工事完了予定日	平成 28 年 8 月 19 日

以上

センター 記入欄	/	/
-------------	---	---

1	報告日	・様式18を作成した日付を入力してください。 ⚠️ 交付決定日より前、またはセンター到着日より未来日が記載された書類は、原則受付できません。
	申請者による押印	⚠️ 必要事項を間違いなく記入したことを確認して、忘れずに押印してください。 ・交付申請書(様式3)に押印されたものと 同じ印 を押印してください。
—	注意点	・ダウンロード後に 情報を変更しない様 に注意してください。 ・会社名/住所等の 文字数が多い場合 、全てが表示されるように 調整してください 。

↓手続代行者がいる場合

2	手続代行者による押印	⚠️ 交付申請書(様式3)に押印されたものと 同じ印 を押印してください。 — 担当者の 個人印 の押印は 不可 です。 — 必ず、代行者の社印(契約締結に使用する印でも可)を押印してください。
	注意点	— ダウンロード後に 情報を変更しない様 に注意してください。 — 会社名/住所等の 文字数が多い場合 、全てが表示されるように 調整してください 。

1	設備設置の進捗状況	・センターに報告していた開始予定日を記入してください。 ・実際に工事を開始した日または開始出来る日を記入してください。
2	遅延等の原因及び内容	・遅延等の原因および内容は詳しく記入してください。 (申請者側の判断、工事業者またはメーカーの判断等もあれば記入してください。)
3	遅延等に対してとった措置	・遅延等に対してとった措置は詳しく記入してください。 (申請者側の判断、工事業者またはメーカーの判断等もあれば記入してください。)
4	遅延等に係る金額	・遅延によって費用が必要になった場合、その金額を計上してください。 ・支払い完了予定日を記入してください。
5	設置工事完了予定日	・設置工事完了予定日は正確に記入してください。 ※様式18で報告した完了予定日を1日でも超過した場合、再度様式18を提出する必要があります。

—	青色枠	公募申請および交付申請時に入力した内容が表示されています。 公募および交付時に入力した内容に誤記等がある場合はセンターまで連絡してください。 ⚠️ 「申請者に係る事項」、「手続代行者に係る事項」、「充電設備設置場所名称」、「地番から住所」に変更が生じた場合は、変更届出書(様式15)の提出が必要です。
---	------------	--