

工事完了日遅延等報告書(様式18)の記入例

説明

(様式18)

設備設置 (平成29年度事業)

電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の充電インフラ整備事業費補助金  
工事完了日遅延等報告書

報告日 平成 29 年 8 月 1 日

一般社団法人次世代自動車振興センター  
代表理事 殿

補助金交付決定番号 第 充電- 000000-01 番  
(申請者)

住所 〒 103-0027  
東京都日本橋区日本橋1丁目5番2号

氏名又は名称 日本橋区  
及び代表者名 橋本 一郎



(設置場所)

名称 道の駅 にほんばし

(手続代行者)

住所 〒 103-0027  
東京都中央区日本橋1-2-3

氏名又は名称 株式会社 桜設備  
及び担当者名 桜 花子



上記の補助金交付決定番号をもって交付決定のあった設備設置について、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の充電インフラ整備事業費補助金交付規程第12条の規定に基づき、下記のとおり遅延等の報告をします。

記

1. 設備設置の進捗状況	工事開始予定日 7月15日に着手できず、8月3日に工事開始予定
2. 遅延等の原因及び内容	〇〇〇による影響で掘削工事に危険が伴うと判断した為。
3. 遅延等に対してとった措置	〇〇〇による被害を回避し、工事開始日を再度検討した。
4. 遅延等に係る金額	無し 支払い完了予定日は 〇月〇日に変更
5. 設置工事完了予定日	平成 29 年 9 月 1 日

以上

センター 記入欄	/	/
-------------	---	---

1	報告日	・様式18を作成した日付を入力してください。 ⚠️ 交付決定日より前、またはセンター到着日より未来日が記載された書類は、原則受付できません。
	申請者による押印	⚠️ 必要事項が間違いなく記入されていることを確認して、忘れずに押印してください。 ・交付申請書(様式3)に押印されたものと <b>同じ印</b> を押印してください。
—	注意点	・会社名/住所等の <b>文字数が多い場合</b> 、全てが表示されていることを確認してください。

↓手続代行者がいる場合

2	手続代行者による押印	⚠️ 必要事項が間違いなく記入されていることを確認して、忘れずに押印してください。 ・交付申請書(様式3)に押印されたものと <b>同じ印</b> を押印してください。 ・ <b>担当者の個人印の押印は不可</b> です。 必ず、代行者の社印(契約締結に使用する印でも可)を押印してください。
—	注意点	・会社名/住所等の <b>文字数が多い場合</b> 、全てが表示されていることを確認してください。

1	設備設置の進捗状況	・センターに報告していた開始予定日を記入してください。 ・実際に工事を開始した日または開始出来る日を記入してください。
2	遅延等の原因及び内容	・遅延等の原因および内容は詳しく記入してください。 (申請者側の判断、工事業者またはメーカーの判断等もあれば記入してください。)
3	遅延等に対してとった措置	・遅延等に対してとった措置は詳しく記入してください。 (申請者側の判断、工事業者またはメーカーの判断等もあれば記入してください。)
4	遅延等に係る金額	・遅延によって費用が必要になった場合、その金額を計上してください。 ・支払い完了予定日を記入してください。
5	設置工事完了予定日	・設置工事完了予定日は正確に記入してください。 ※様式18で報告した完了予定日を1日でも超過した場合、再度様式18を提出する必要があります。

—	<b>青色枠</b>	公募申請および交付申請時に入力した内容が表示されています。 公募および交付時に入力した内容に誤記等がある場合はセンターまで連絡してください。 ⚠️ 「申請者に係る事項」、「手続代行者に係る事項」、「充電設備設置場所名称」、「地番から住所」に変更が生じた場合は、変更届出書(様式15)の提出が必要です。
---	------------	--